

1. Problem Statement / Problema

PT:

A empresa enfrenta atrasos frequentes na entrega de tarefas devido à falta de uma ferramenta centralizada para gestão de atividades e comunicação entre equipas.

EN:

The company experiences frequent task delivery delays due to the lack of a centralized tool for task management and team communication.

2. Business Opportunity / Oportunidade

PT:

A implementação de uma plataforma digital permitirá maior controlo, visibilidade e colaboração entre equipas, aumentando a produtividade.

EN:

Implementing a digital platform will enable greater control, visibility, and collaboration among teams, increasing productivity.

3. Proposed Solution / Solução Proposta

PT:

Implementar uma plataforma digital de gestão de tarefas disponível via web, com funcionalidades de atribuição, acompanhamento e comunicação.

EN:

Implement a web-based digital task management platform with task assignment, tracking, and communication features.

4. High-Level Benefits / Benefícios

PT:

Redução de atrasos

Melhor comunicação

Aumento da produtividade

EN:

Reduced delays

Improved communication

Increased productivity

5. High-Level Costs & Risks / Custos e Riscos

PT (Custos):

Licenciamento da plataforma

Tempo de formação

PT(Riscos):

Resistência à mudança
Baixa adesão inicial

EN (Costs):

Platform licensing
Training time

EN (Risks):

Resistance to change
Low initial adoption